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V
  Vo o r w o o r d 

Jaarlijks maakt de Rekenkamer Raalte een werkplan voor uit te voeren onderzoeken.
Naar aanleiding van de vraag naar onderwerpen, die de Rekenkamer Raalte altijd voorlegt aan 
diverse gremia binnen de gemeente Raalte, ontstaat jaarlijks een groslijst. Uit die groslijst kiest  
de Rekenkamer Raalte, mede een aantal vastgestelde criteria (zie de verordening) wegend  
twee à drie onderzoeksonderwerpen. Tot op heden heeft elk jaar het zwembad Tijenraan  
op die groslijst gestaan.

Toen tijdens een overleg tussen de Rekenkamer Raalte en de Rekeningcommissie van de 
gemeente Raalte, eind 2007, over de plannen voor 2008, wederom Tijenraan het niet leek te 
halen, kwamen nadrukkelijk bezwaren naar voren uit de Rekeningcommissie. Hierbij speelde  
de motieven van enkele raadsleden over ondoorzichtigheid van en onduidelijkheid over de zin 
van bestede middelen een belangrijke rol. Dit gegeven heeft uiteindelijk de Rekenkamer Raalte 
toch doen besluiten dit onderzoeksonderwerp voor 2008/2009 ter hand te nemen.  
Na voorstudie en het formuleren van de onderzoeksvragen is, na een gedegen offertetraject,  
de uitvoering van dit onderzoek gegund aan het bureau ConQuaestor te Utrecht
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1
 O p z e t  v a n  o n d e r z o e k

O n d e r z o e k s v r a g e n
De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zijn door de rekenkamercommissie Raalte  
als volgt geformuleerd:

1.  Op welke wijze heeft de besluitvorming plaatsgevonden rondom het onderhoud  
van het zwembad in periode 2002-2008?

 a.  Op basis van welke criteria is de keuze gemaakt tussen renovatie/nieuwbouw/onderhoud? 

 b. Wat is de kwaliteit van het onderhoudsplan in de periode 2002-2008?

 c.  Vindt de besluitvorming met betrekking tot het onderhoud van het zwembad in de periode 2002-2008 
conform de vigerende procedures plaats? 

2.  Binnen welke beleidskaders van de gemeente Raalte valt het langere termijnbeleid  
van het zwembad Tijenraan?

3.  Zijn de aan het zwembad bestede middelen doeltreffend en doelmatig ingezet  
in de periode 2002-2008?

A a n p a k  o n d e r z o e k
Het onderzoek kent een aanpak die bestaat uit zes fasen. Deze fasen zijn:
1 | Projectvoorbereiding;
2 | Opstellen normenkader;
3 | Dataverzameling;
4 | Analyse;
5 | Opstellen conclusies en aanbevelingen;
6 | Eindrapportage.

FA S E  1

Project- 
voorbereiding

Opstellen 
normenkader

Data-
verzameling Analyse

Opstellen 
conclusies en 
aanbevelingen

Eindrapportage

FA S E  2 FA S E  3 FA S E  4 FA S E  5 FA S E  6

Afbeelding 1: Een aanpak in zes fasen
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Na de projectvoorbereiding is in de tweede fase het normenkader geformuleerd (zie bijlage B). 
Dit normenkader dient voor de toetsing van de centrale vraagstelling van het onderzoek. Daarna 
heeft in fase 3 de dataverzameling voor dit onderzoek op twee manieren plaatsgevonden:

a | Dossieronderzoek
In het kader van het onderzoek zijn de meest relevante documenten gericht op het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen bestudeerd (zie literatuurlijst, bijlage A). 

b | Interviews
Naast dossieronderzoek is door middel van interviews bezien hoe de besluitvorming rondom het 
onderhoud van het zwembad is verlopen, binnen welke beleidskaders zwembad Tijenraan valt en 
is ingegaan op het doeltreffend en doelmatig besteden van de middelen. Hiervoor zijn interviews 
met betrokken ambtenaren gehouden (zie lijst met geïnterviewde betrokkenen, bijlage C).  
Het opgestelde normenkader heeft als leidraad gediend voor de inhoud van de gesprekken. 

R e i k w i j d t e  e n  s c o p e  v a n  h e t  o n d e r z o e k
Het aanbod van zwemaccommodaties in de gemeente Raalte bestaat uit een gemeentelijk 
binnenbad (zwembad Tijenraan in Raalte-dorp) en het gemeentelijke buitenbad (De Tippe in 
Heino).  Daarnaast zijn er in Heeten en in Luttenberg kleine particuliere buiten-zwembaden.  
Ook zijn er bij enkele toeristische accommodaties in de gemeente Raalte particuliere  
zwembaden (binnen- en buitenbaden).  

Het zwembad Tijenraan maakt als accommodatie onderdeel uit van het totale complex Tijenraan 
waarin ook een sporthal, spelzaal, kantoren, horeca en enkele andere verhuurbare ruimten 
(schietbaan en biljartzaal)  zijn ondergebracht. 

Het onderzoek betreft alleen het onderhoud aan het zwembad Tijenraan in de periode 2002-2008. 
De overige zwemaccommodaties zijn niet meegenomen in dit onderzoek.  
Ook valt de rest van het Tijenraancomplex buiten de scope van dit onderzoek. 
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2
  R e s u l t a t e n 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven gebaseerd op de documentenanalyse  
en de interviews. 

Geschiedenis zwembad Tijenraan
Zwembad Tijenraan is begin jaren zeventig gebouwd en is derhalve al ruim 30 jaar oud.  
Door ontwikkelingen in de zwemwereld ontstonden in de loop der jaren andere zwembehoeften, 
die een andere invulling van de zwembadinrichting vergde. Hierdoor werd het zwembad in 
de afgelopen jaren enkele malen verbouwd en werden nieuwe functies aan het gebouw/
zwembad toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw wedstrijdbad (1984) en een apart 
doelgroepenbad (1994). Met name deze verbouwingen en de klimaattechnische aanpassingen 
(verhoging watertemperatuur) van het zwembad Tijenraan zijn van invloed geweest op  
de levensduur en kwaliteitseisen die aan het gebouw moesten worden gesteld.  
Om deze aanpassingen mogelijk te maken en als gevolg van deze aanpassingen zijn  
in de periode 2002-2008 de nodige voorziene en onvoorziene uitgaven gedaan. 

Verantwoordelijkheid binnen de gemeente Raalte
Binnen de gemeente Raalte is de verantwoordelijkheid voor (aspecten van) het zwembad 
verdeeld over drie afdelingen. Deze verantwoordelijkheid richt zich met name op:
•   Het onderhoud;
•   De exploitatie;
•   De besluitvorming rondom beleidszaken.

De afdeling sportaccommodaties (vanaf 1-1-2009 afdeling Sport) is verantwoordelijk voor 
alles wat betrekking heeft op de exploitatie van het zwembad. De afdeling facilitaire zaken 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van het zwembad en de afdeling 
maatschappelijke zaken is verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom beleidszaken. 

Stichting Beheer Goederen
Eind 1993 is door de gemeenteraad besloten een stichting op te richten om een BTW voordeel 
te behalen bij de destijds uitgevoerde verbouwing van zwembad Tijenraan. Het eigendom van 
het gehele complex Tijenraan (zwembad en sporthal) is daarbij overgedragen aan de Stichting 
Beheer Goederen (hierna SBG). De stichting heeft het sportcomplex Tijenraan destijds gekocht 
van de gemeente voor fl 2.977.211,71. 
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De SBG dient zorg te dragen voor het noodzakelijke onderhoud en de investeringen in het 
onroerend goed. Vanuit de gemeente Raalte wordt hiervoor aan de stichting een lening 
verstrekt (rentevergoeding 3%, geen aflossing). De gemeente betaald aan de SBG huur voor 
de accommodatie welke een percentage (8,65%) van de totale boekwaarde bedraagt. Binnen 
de algemene dienst van de gemeente Raalte is een reserve gevormd waarmee een eventuele 
terugkoop kan worden gefinancierd. De hoogte van deze reserve is gelijk aan het aankoopbedrag 
van het zwembad dat destijds door de SBG is betaald. Daarnaast is de jaarlijkse renteopbrengst 
over dit bedrag aan de reserve toegevoegd. 

Opdeling onderhoud
Het onderhoud van het zwembad is opgedeeld in het groot onderhoud en het dagelijks 
onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt gedefinieerd als huurdersonderhoud en is voor 
rekening van de gemeente via de exploitatierekening van het zwembad. Het groot onderhoud 
is voor rekening van de stichting. De totale kosten zijn gebaseerd op het overkoepelende 
onderhoudsplan maar worden opgesplitst vanwege het belastingvoordeel dat met de stichting 
gehaald kan worden. De stichting heeft voor dit groot onderhoud een voorziening groot 
onderhoud voor zowel het sporthal als het zwembad gedeelte. 

Bestuur van de stichting 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden van het college van B en W.  
Het college neemt derhalve ook namens de stichting de besluiten.  

2 . 1   |   B e s l u i t v o r m i n g  r o n d o m  h e t  o n d e r h o u d  v a n  h e t  z w e m b a d 

Met betrekking tot de besluitvorming rondom het onderhoud van zwembad Tijenraan is in de 
periode 2002-2008 één belangrijk besluitmoment geweest. Dit is het vaststellen van de zwemnota 
door de gemeenteraad op 23 maart 2005. Aanleiding voor deze notitie was het achterstallig 
onderhoud aan zwembad Tijenraan dat in de jaren voor 2004 is ontstaan. Oorzaak hiervan 
was het onderhoudsplan dat is opgesteld door het Nederlands Inkoop Centrum (NIC). Dit was 
verouderd en op onderdelen niet gebaseerd op de specifieke kenmerken van zwembaden. 
Daarnaast was gelet op de leeftijd van de zwembadaccommodatie deze vrijwel in z’n geheel 
technisch afgeschreven.
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Datum  Beschrijving  Actor

     

2002-2008
Informatievoorziening rondom zwembad middels onderdelen van budgetcyclus 
(begrotingen en jaarrekeningen) als onderdeel van het sportbeleid

Raad

     

30-dec-04 Risicoanalyse sporthal Tijenraan
Ambtelijk 
apparaat

7-jan-05 Oplevering rapportage Hopman & Andres Consultant (zwemnota)  
Ambtelijk 
apparaat

8-feb-05 B&W bespreekt zwemnota en neemt ontwerpbesluit B&W

2-mrt-05 Commissie MAZA bespreekt zwemnota 
Commissie 
MAZA

8-mrt-05
B&W besluit om verzoek tot nader voorstel van financieringsmiddelen naar 
aanleiding van advies commissie MAZA

B&W

15-mrt-05 Aangepast voorstel in B&W vergadering B&W

23-mrt-05
Raad stemt in met aangepast voorstel met daarin ondermeer  
uitvoering achterstallig onderhoud aan sportcentrum Tijenraan

Raad

     

30-mei-06 Haalbaarheidsonderzoek verwarmen zwembad Tijenraan met snoeihout
Ambtelijk 
apparaat

2006 Plan van aanpak instandhouding technische installaties Tijenraan 10 jaar 
Ambtelijk 
apparaat

     

Risicoanalyse uitgevoerd in 2004
Op basis van de constatering dat het onderhoudsplan van het NIC verouderd was, is in 2004 door 
de ambtelijke organisatie (afdeling facilitaire zaken), een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij is het 
achterstallig onderhoud aan het zwembad in kaart gebracht. Uit de risicoanalyse bleek wat het 
achterstallig onderhoud was en welke maatregelen getroffen dienden te worden om zwembad 
Tijenraan als accommodatie te behouden. Deze risicoanalyse maakt deel uit van de zwemnota en 
op basis van de risicoanalyse zijn de bedragen gedefinieerd die in de zwemnota zijn gebruikt. 

Toekomstperspectief gemeentelijke zwemaccommodaties
Na het opstellen van de risicoanalyse is door het onderzoeksbureau Hopman & Andres 
consultants een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de gemeentelijk 
zwemaccommodaties in de gemeente Raalte. Hierbij is ondermeer onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden tot nieuwbouw en renovatie en het optimale gebruik van de zwemaccommodaties. 
Uit het onderzoek bleek dat nieuwbouw van het zwembad de aantrekkelijkste optie was. 
Probleem hierbij was dat het nieuwbouwscenario 14 miljoen euro koste en de financiële positie 
van de gemeente Raalte een dergelijke investering niet toeliet. In de nota naar de raad van 9 
maart 2005 staat daarom bij de toelichting van drie mogelijk scenario’s dat nieuwbouw niet past 
binnen de gestelde uitgangspunten. Dit omdat een investering van €14 miljoen in tijden van 
bezuiniging niet als een reële optie wordt beschouwd. In het onderzoek is daarom ook de optie 
onderzocht wat uitkomsten van een scenario waren waarbij alleen het achterstallig onderhoud 
aan het zwembad uitgevoerd wordt en een scenario waarbij naast het onderhoud ook een 
beperkte verbouwing zou plaatsvinden. In de nota naar de gemeenteraad zijn deze twee opties 
daarom ook verder uitgewerkt. 

11



12 R E k E n k A m E R  R A A LT E

Het rapport van het onderzoeksbureau is vervolgens als zwemnota, voorzien van een ambtelijk 
advies aan de gemeenteraad voorgelegd. De Raad heeft op 23 maart 2005 de zwemnota over 
de toekomst van zwembad Tijenraan vastgesteld. Dit besluit bestond uit een zestal onderdelen 
waarvan de volgende 4 relevant zijn voor zwembad Tijenraan.
1 |  In te stemmen met de keus voor variant B waarbij achterstalling onderhoud wordt gepleegd en 

een beperkte renovatie van het recreatiebad;
2 |  Het college de bevoegdheid te geven een taakstellende bezuiniging van € 18.000 verder uit te 

werken middels afstemming van de openingstijden van de zwembaden in de zomer;
3 |  De tariefstelling en wijze van differentiatie over te dragen aan het college onder de 

nadrukkelijke voorwaarde dat de taakstellende bezuiniging van € 90.000 zeker wordt gesteld;
4 |  Het college opdracht te geven specifiek energiebesparend onderzoek te doen gericht op 

vernieuwende ontwikkelingen op dit terrein. 

Voor het uitvoeren van het eerste onderdeel is een investeringsbudget van € 2.125.780,- 
beschikbaar gesteld. 

Met betrekking tot het vierde onderdeel is door DWA installatie- en energieadvies een 
haalbaarheidsonderzoek verwarmen zwembad Tijenraan met (snoei)hout uitgevoerd. Op 30 mei 
2006 is dit rapport uitgebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de reguliere budgetcyclus 
teruggekoppeld aan de gemeenteraad. De reden om bij de renovatie niet te kiezen voor het 
verwarmen van het zwembad met snoeihout ligt onder andere in logistieke problemen. Voor 
de opslag van het hout en de extra pijpen bestond eenvoudig weg de ruimte niet. Bovendien 
beschikt de gemeente Raalte zelf niet over voldoende snoeihout zodat dit van elders diende te 
worden aangetrokken. Ook de aanwezigheid van een warmte/kracht-koppelingsinstallatie, die 
naast warmte ook elektriciteit produceert en dus in termen van duurzaamheid een alternatief voor 
een houtinstallatie is, is een wegingsfactor geweest. De kosten zouden door deze verbouwing 
bovendien erg oplopen waardoor er gekozen is om niet voor deze optie te kiezen. Bij de 
nieuwbouw van het zwembad zal opnieuw naar deze optie worden gekeken.

Om de periode naar een nieuwe zwemaccommodatie te overbruggen is door ingenieursbureau 
Fokko Wouters in 2006 geïnventariseerd welk onderhoud noodzakelijk is om een periode van  
10 jaar te kunnen overbruggen. 

2 . 1 . 1   |   C r i t e r i a  v o o r  r e n o v a t i e / n i e u w b o u w / o n d e r h o u d

Het onderzoek van Hopman & Andres consultants heeft als beslisdocument gediend voor de 
besluitvorming rondom zwembad Tijenraan. De respondenten geven aan dat de opdracht is 
meegegeven om een toekomstvisie te geven over de zwemaccommodaties binnen de gemeente 
Raalte. Hierbij diende ook mogelijkheden onderzocht te worden om voor de bestaande situatie 
tot een aantrekkelijker exploitatie te komen. Uit het onderzoek van Hopman & Andres consultants 
blijkt dat rekening is gehouden met de marktontwikkelingen in de zwembadbranche en de 
taakstellende bezuiniging van de gemeente Raalte. Er is daarom gekeken naar mogelijke 
maatregelen om de exploitatieresultaten te verbeteren. Daarnaast is het criteria gehanteerd 
dat het voorzieningenniveau door middel van een gemeentelijk overdekte zwemaccommodatie 
diende te blijven bestaan. 



Toetsing normenkader
Om tot een goede afweging te komen tussen renovatie, nieuwbouw en onderhoud is in het 
normenkader (bijlage B) vastgelegd dat het beslisdocument aan de onderstaande criteria dient te 
voldoen.

Norm Voldoet Verklaring

Kosten baten evaluatie van de scenario’s 
onderhoud/renovatie/nieuwbouw

Ja
Drie verschillende scenario’s op verschillende 
punten onderzocht

Leerpunten uit evaluaties Nee
Is niet benoemd/uitgewerkt in het onderzoekrapport  
van Hopman & Andres

Toekomstige ontwikkelingen  
(landelijk/regionaal/gemeentelijk)

Ja
Zowel algemene trends en ontwikkelingen als een 
omgevingsanalyse naar regionale ontwikkelingen

Landelijke wet- en regelgeving  
(o.a. NEN normen & zwembadkeur)

Niet relevant
Een zwembad dient altijd te voldoen aan de wet- 
geving WHVBZ. Hierop wordt door de provincie,  
als handhaver, toezicht opgehouden

Kostenanalyse onderhoud korte termijn  
(< 3 jaar)

Ja Zowel korte als lange termijn kostenanalyse

Kostenanalyse onderhoud lange termijn  
(> 3 jaar)

Ja Zowel korte als lange termijn kostenanalyse

Uit het rapport van Hopman & Andres consultants blijkt dat is uitgegaan van drie verschillende 
scenario’s. Er is hierbij gekeken naar de optie tot volledige nieuwbouw, een beperkte renovatie 
en het uitvoeren van het achterstallig onderhoud en alleen het uitvoeren van het achterstallig 
onderhoud. Hierbij is voor het nieuwbouwscenario onderzoek gedaan naar een geschikte 
locatie en grondexploitatie, de investeringen/kapitaallasten, de exploitatietechnische gevolgen 
en de maatschappelijk gevolgen. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot aanpassing van het 
huidige product op het gebied van exploitatieresultaten, het gebruikrooster en programmering, 
samenwerking en afstemming van activiteiten zijn onderzocht. Uit het document blijkt niet 
dat leerpunten uit vorige evaluaties zijn meegenomen in de analyse. Dit maakte echter 
ook geen deel uit van de opdrachtbeschrijving aan Hopman & Andres. Wel is rekening 
gehouden met toekomstige ontwikkelingen waarbij de algemene trends en ontwikkelingen in 
de zwembadbranche zijn onderzocht. Tevens is er een omgevingsanalyse uitgevoerd naar 
ontwikkelingen op zwemgebied in de regio. Uit het document blijkt niet dat er rekening wordt 
gehouden met landelijke wet- en regelgeving op het gebied van zwembaden. Dit is echter niet 
relevant aangezien een zwembad altijd moet voldoen aan de wetgeving WHVBZ (Wet Hygiëne 
en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen). Hierop wordt door de provincie, als handhaver, 
toezicht opgehouden. Bij de kostenanalyse is zowel de korte als de lange termijn geanalyseerd. 
Het uiteindelijke advies is een afweging van bovenstaande factoren. 
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2 . 1 . 2   |   K w a l i t e i t  v a n  h e t  o n d e r h o u d s p l a n 

Om de kwaliteit van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) te beoordelen zijn een drietal criteria 
benoemd in het normenkader (bijlage B).

Norm MOP NIC MOP Easy Swim Integraal MOP

In het MOP wordt rekening gehouden met de 
gemiddelde technische levensduur van het gebouw,  
de installaties en de inventaris

Nee Ja Onbekend

In het MOP wordt rekening gehouden met  
niet planbaar onderhoud

Ja Ja Onbekend

Het MOP bevat een tijdsplanning met prioritering Ja Ja Onbekend

Voor de periode 2002-2008 is sprake van drie onderhoudsplannen. Voor de periode 2002-2005 
is het onderhoud gebaseerd op het MOP van het Nederlands Inkoop Centrum (NIC). Het MOP 
van NIC voldoet aan de laatste twee van de bovenstaande criteria. De kwaliteit van het MOP is 
als onvoldoende te kwalificeren doordat er in het MOP op sommige onderdelen geen realistische 
termijnen worden gehanteerd voor het onderhoud aan de technische installaties van zwembad 
Tijenraan. Daarom is in 2005 na het raadsbesluit tot renovatie en het inhalen van het achterstallig 
onderhoud van zwembad Tijenraan in opdracht van het ambtelijke apparaat een hernieuwd MOP 
opgesteld voor de technische installaties van het zwembad. Dit MOP (Easy Swim) voldoet aan 
bovenstaande criteria. Het MOP dient voor de instandhouding van de technische installaties 
van het zwembad tot en met 2025. Dit MOP is door ingenieursbureau Fokko Wouters in 2006 
geüpdate voor het onderhoud dat volgde uit de uitgevoerde renovatie. Daarbij is uitgegaan van 
een maximale instandhoudingperiode van 10 jaar. Voor deze termijn is gekozen omdat er rond 
2015 een nieuw te bouwen zwemaccommodatie dient te worden gerealiseerd. 

Daarnaast heeft de gemeente Raalte in de periode 2006-2008 alle accommodaties binnen de 
gemeente Raalte geanalyseerd. Dit heeft geleidt tot bijstelling van de onderhoudsplanningen. 
Voor zwembad Tijenraan wordt het onderhoudsplan van de accommodatie geïntegreerd met het 
onderhoudsplan van de technische installaties. Het integrale MOP van zwembad Tijenraan wordt 
in 2009 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Op dit ogenblik is de kwaliteit van dit 
MOP nog niet bekend. Het verdient aanbeveling om bij de beoordeling van de kwaliteit van dit 
MOP door de gemeenteraad de bovenstaande normen als criteria toe te passen. 

Inventarisatie van de accommodaties
Voor de in de MOP’s vermelde onderhoudskosten geldt dat voor het opstellen van de MOP 
een inventarisatie is uitgevoerd van de accommodaties. Hierbij is dus de actuele staat van het 
onderhoud meegenomen.

Marktconforme kosten
Voor de prijzen in de MOP’s geldt dat deze tot stand zijn gekomen op basis van calculaties, 
ervaringscijfers en vrijblijvend uitgebrachte offertes van derden. De in de MOP’s vermelde 
onderhoudskosten kunnen dus als marktconform worden beschouwd.
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2 . 1 . 3   |   B e s l u i t v o r m i n g  c o n f o r m  v i g e r e n d e  p r o c e d u r e s

Informatie conform de begrotingscyclus
Voor wat betreft de algemene besluitvorming rond het zwembad geldt dat de gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad Tijenraan bij de behandeling 
van de begroting en het jaarverslag. Daarbij maakt zwembad Tijenraan onderdeel uit van het 
programma Sport en staat niet expliciet als gespreksonderwerp op de raadsagenda. 

Voor wat betreft de besluitvorming over het groot onderhoud in 2005 geldt dat op 3 februari 
2005 de adviesnota rond de zwemaccommodaties op de agenda van de B&W vergadering 
stond. Dit advies is op 2 maart 2005 in de commissie MAZA besproken. De commissie MAZA 
adviseert B&W op 3 maart 2005 om een gewijzigd voorstel naar de raad te doen toekomen. Na 
het verwerken van het voorstel van de commissie MAZA volgt op 9 maart 2005 een aangepast 
raadvoorstel richting B&W dat op 15 maart wordt besproken. Op 23 maart besluit de raad in te 
stemmen met dit voorstel en zo de benodigde middelen voor het inhalen van het achterstallig 
onderhoud en een beperkte renovatie vrij te maken. Tegelijkertijd stelt de raad op deze wijze 
beleidskaders over het zwembeleid binnen de gemeente Raalte. Hierbij wordt er voor gekozen 
om meer te werken met doelgroepenbeleid en tegelijkertijd het zwembad beschikbaar te laten 
blijven voor recreatief gebruik. 

2 . 2   |   K a d e r s  l a n g e r e  t e r m i j n b e l e i d  z w e m b a d  T i j e n r a a n

Het zwembad valt onder het overkoepelend beleid voorzieningenniveau Raalte. De beleidskaders 
die rondom het zwembad bestaan zijn vastgesteld in de zwemnota van 2005. Hierbij is meer 
aandacht gekomen voor het doelgroepenbeleid. Hierbij is het doel van de gemeente Raalte 
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de wensen van de doelgroep om zo het zwembad zo 
goed mogelijk te exploiteren. Zo is in 2008 besloten tot het aanschaffen van welness-apparatuur 
om het voor de doelgroep aantrekkelijk te maken de zwemaccommodatie te bezoeken. Het 
voorstel tot de aanschaf van de wellness apparatuur staat vermeld in de gemeentebegroting van 
2008 die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

Naast het officieel vastgelegde kader uit 2005 is de belangrijkste doelstelling van de gemeente 
Raalte het handhaven van de accommodatie tot er een integraal concept op het gebied van leren, 
sporten, wonen en cultuur kan worden gerealiseerd. Hierbij is het de bedoeling dat het zwembad 
tezamen met deze functies in één accommodatie wordt ondergebracht. De respondenten 
geven aan dat dit concept omstreeks 2013-2015 gerealiseerd dient te worden. Het huidige 
beleid met betrekking tot het zwembad Tijenraan kan gezien worden als een overbrugging 
naar deze periode. Voor het noodzakelijk onderhoud is daarom in 2006 door ingenieursbureau 
Fokko Wouters geïnventariseerd wat noodzakelijk is om een periode van 10 jaar te kunnen 
overbruggen. 

15
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2 . 3   |   D o e l t r e f f e n d  e n  d o e l m a t i g  b e s t e d e n  v a n  m i d d e l e n 

Met betrekking tot de werkelijke kosten van het onderhoud aan het zwembad geldt dat door 
het onderbrengen van zwembad Tijenraan in de stichting beheer goederen een complexe 
situatie ontstaat met diverse geldstromen. Zo betaalt de stichting beheer goederen een jaarlijks 
rentebedrag aan de gemeente en ontvangt het van de gemeente huuropbrengsten.  
Het verschil tussen deze bedragen wordt naar het aftrekken van een aantal kosten en belastingen 
binnen de stichting aangelegd als onderhoudsreserve. De uitgaven die aan onderhoud worden 
besteed zijn gesplitst in het dagelijks en het meerjaren onderhoud. De eerste categorie komt voor 
rekening van de gemeente door middel van de exploitatierekening van het zwembad. De tweede 
categorie komt ten laste van de Stichting Beheer Goederen. In het bestuur van de stichting neemt 
het college van B&W zitting. Hierdoor neemt het college besluiten en wordt direct geïnformeerd 
aangaande beslissingen rondom het onderhoud van het zwembad.  
De raad ontvangt de informatie impliciet gedurende de hiervoor genoemde informatiemomenten. 
Deze informatievoorziening rond de Stichting Beheer Goederen maakt onderdeel uit van de 
reguliere informatieverstrekking rondom het zwembad aan de gemeenteraad. Dit betekent dat 
de begroting van de stichting onderdeel uitmaakt van de gemeentebegroting en de jaarrekening 
onderdeel uit maakt van het gemeentelijke jaarverslag. 

Hieronder staat een overzicht waarbij de opbouw van de reserve onderhoud voor de periode 
2002-2008 plaatsvindt. Vanuit deze middelen dient het groot onderhoud tot en met 2015 te 
worden gefinancierd. De reserves van de stichting zijn de laatste jaren opgelopen om zo het 
noodzakelijk onderhoud voor de komende jaren te kunnen verrichten. De verwachting van het 
ambtelijke apparaat is dat het reserve niet volledig besteed hoeft te worden aan onderhoud. 
Dit betekent dat voor deze middelen een andere bestemming kan worden toegekend door de 
gemeenteraad. 

Stand onderhoudsvoorziening / reserve zwembad Tijenraan  
bij de stichting beheer goederen

2002 2003 2004 2005 2006 2007

€ 219.072,34 € 263.761,51 € 283.723,80 € 332.180,75 € 397.667,25 € 521.686,49
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Reguliere bestedingen zwembad Tijenraan 
Uit onderstaande tabel volgt dat de werkelijke uitgaven voor de jaren 2004-2007 lager zijn dan 
de begrote uitgaven. De informatie is verstrekt door de ambtelijke organisatie en zijn afkomstig 
uit financiële administratie van de gemeente Raalte. Van de jaren 2002 en 2003 waren de 
begrotingscijfers niet (meer) beschikbaar.

 

BEGROOT WERKELIJK 

inkomsten uitgaven saldo inkomsten uitgaven saldo

jaar 2002    €            -  €  540.099  € 1.293.318  € 753.219-

jaar 2003    €            -  €  621.883  € 1.331.697  € 709.814-

jaar 2004  €  622.005  € 1.549.622  € 927.617-  €  649.912  € 1.370.540  € 720.628-

jaar 2005  €  635.449  € 1.499.163  € 863.714-  €  560.104  € 1.282.456  € 722.352-

jaar 2006  €  630.840  € 1.448.996  € 818.156-  €  547.432  € 1.306.739  € 759.307-

jaar 2007  €  625.208  € 1.510.926  € 885.718-  €  574.722  € 1.437.202  € 855.480-

jaar 2008*  €  636.072  € 1.534.926  € 898.854-  €  573.458  € 1.500.000  € 926.542-

*  de werkelijke cijfers over het jaar 2008 zijn nog gebaseerd op een schatting  

(de werkzaamheden m.b.t de rekening is nog niet afgerond)

Met betrekking tot de informatievoorziening aan de gemeenteraad geldt dat de 
beheersrekeningen van het zwembad Tijenraan worden meegestuurd in de begrotingscyclus. Bij 
deze beheersrekeningen is een toelichting opgenomen waarbij nacalculatie plaats vindt tussen 
begroting en realisatie. Hierbij worden de verschillen tussen begroting en realisatie geanalyseerd 
en verklaard. De oorzaken voor de verschillen zijn divers en zijn gelegen zijn in meevallende 
uitgaven, apparaatkosten en kapitaallasten. 

De gegevens in de beheersrekeningen verschillen met de informatie uit onderstaande tabel. 
Voor de begrotingscijfers zijn deze verschillen te verklaren doordat binnen de gemeente met 
een primitieve begroting en een begroting na wijziging wordt gewerkt. Voor de realisatiecijfers 
geldt dat de beheersrekeningen worden opgesteld bij de totstandkoming van het jaarverslag. 
Nadat het jaarverslag is opgesteld volgt een controle door de accountant. Constateringen van de 
accountant kunnen leiden tot eventuele aanpassing in de cijfers. Met betrekking tot het zwembad 
Tijenraan was er sprake van een post die abusievelijk verkeerd geboekt was en een correctie 
met betrekking tot afschrijvingen. Dit leidt tot wijzigingen in de financiële administratie en tot de 
uiteindelijke definitieve cijfers zoals deze ook in de tabel staan vermeld. 
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Middelen besteed aan groot onderhoud 
In onderstaand overzicht staan de middelen die zijn vrijgemaakt voor het uitvoeren van het groot 
onderhoud en de renovatie van zwembad Tijenraan. Daarnaast staan de bedragen genoemd  
van de tot november 2008 gerealiseerde investeringen. Het totale investeringsbudget van  
€ 2.125.780,- is door het raadsbesluit van 2005 ter beschikking gekomen. Hiervan is tot en met 
december 2008 een bedrag van € 1.906.922,40 besteed. Het investeringsbudget is in de periode 
2005 tot en met december 2008 binnen de begroting gebleven. 

Geraamde investeringen

Investeringen excl. BTW

Onderhoud € 1.600.000,00 

Renovatie budget € 525.780,00 

Totale investeringsbudget € 2.125.780,00 

Gerealiseerde investeringen 2005 € 585.074,32 

Gerealiseerde investeringen 2006 € 224.150,48 

Gerealiseerde investeringen 2007 € 950.483,66 

Gerealiseerde investeringen 2008  
tot en met december 2008

€ 147.213,94 

Gerealiseerde investeringen € 1.906.922,40 

Restant ramingen € 218.857,60

Resterende dekkingsmiddelen 
Het totaal aan dekkingsmiddelen dat voor onderhoud aan sportcomplex Tijenraan beschikbaar 
is bedraagt € 1.159.000,11. Voor onderhoud specifiek voor het zwembad is nog € 787.724,77  
beschikbaar wat is ondergebracht in het reserve van de Stichting Beheer Goederen. Daarnaast is 
nog een gedeelte van het investeringskrediet beschikbaar voor investeringen in het sportcomplex 
Tijenraan. 
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Totaal dekkingsmiddelen 2008

Restant investeringskrediet € 218.857,60 

Onderhoudsreserve zwembad (SBG) € 787.724,77 

Onderhoudsreserve sporthal (SBG) € 152.417,74 

Totaal dekkingsmiddelen € 1.159.000,11 

Op dit ogenblik staat er nog € 180.000,- aan uit te voeren werkzaamheden aan het sportcomplex 
Tijenraan gepland. Dit bedrag komt voort uit het plan van aanpak voor het renovatie-vervolg, 
zijnde de kosten van realisatie van kantoren en bergingen. Daarnaast was € 318.305,- begroot 
voor de bouw van een serre. Vanwege de hoge kosten die de bouw van de serre met zich 
meebrengt is besloten om deze investering niet te doen. 

Voor wat betreft het onderhoud aan zwembad Tijenraan geldt dat de gemeente Raalte via 
adviesbureau Fokko Wouters een overzicht krijgt van de uitgaven aan de renovatie. In dit 
overzicht zit een toelichting bij de bedragen die afwijken ten opzichte van de offerte en op de 
onvoorziene posten. 

Onderhoud conform de aanbestedingsregeling
Voor wat betreft het aanbesteden worden de aanbestedingsregels conform de inkoopregels van 
de gemeente Raalte gevolgd. Dit betekent dat wanneer een bepaald onderhoud zich voordoet 
en dit een bepaald budget overschrijdt openbaar dan wel Europees wordt aanbesteed. De 
accountant controleert steekproefsgewijs of de aanbestedingsregels correct worden gevolgd 
en maakt melding van een eventuele tekortkoming in de toelichting van de accountant op de 
jaarrekening. Daarnaast  kent de gemeente Raalte een “budgethoudersregeling” waarin het 
college de budgetverantwoordelijkheid binnen bepaalde grenzen heeft gemandateerd aan 
budgethouders.  
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3
  A n a l y s e 

In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste bevindingen rondom het onderhoud van het zwembad 
Tijenraan

•   In de periode 2002-2008 heeft het belangrijkste beslismoment met betrekking tot het vrijmaken 
van middelen voor het zwembad plaatsgevonden in de raadsvergadering van 23 maart 2005. 
Hierin heeft de gemeenteraad besloten tot het vrijmaken van een budget voor het uitvoeren van 
achterstallig onderhoud en het uitvoeren van een renovatie voor het bedrag van €2.125.780. 

•   Bij de totstandkoming van dit besluit heeft er een gedegen onderzoek plaatsgevonden waarbij 
verschillende opties zijn afgewogen. Hierbij is rekening gehouden met korte en lange termijn 
toekomst van het zwembad. Een gedeelte van de nieuwe installaties kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden in een eventueel nieuw te bouwen zwembad.

•   De kwaliteit van het onderhoudsplan van het NIC wat gold voor de periode 2002-2005 
is onvoldoende. De gemeente Raalte heeft hierop actie ondernomen en een hernieuwd 
onderhoudsplan laten opstellen. 

•   De besluitvorming rondom de renovatie en het groot onderhoud heeft plaatsgenomen 
tegelijkertijd met behandeling van de zwemnota. De gemeenteraad wordt tijdens de 
budgetcyclus geïnformeerd over ontwikkelingen rond het zwembad. 

•   De besluitvorming rondom het reguliere groot onderhoud van het zwembad vindt plaats door 
het bestuur van de Stichting Beheer Goederen. Deze wordt gevormd door het college van 
B&W. 

•   De reserves van de stichting zijn de laatste jaren opgelopen om zo het noodzakelijk onderhoud 
voor de komende jaren te kunnen verrichten. 

•   Met betrekking tot het beleid rondom het zwembad geldt dat er kaders zijn vastgesteld in de 
zwemnota. Daarnaast is er een overbruggingsbeleid wat tot doel heeft zwembad Tijenraan 
tot ongeveer 2015 te handhaven als overdekte zwemaccommodatie. Dit beleid is niet in een 
beleidsnotitie vastgelegd. Hierna moet er een nieuw overdekt zwembad in de gemeente Raalte 
worden gebouwd.
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•   Voor het groot onderhoud en de renovatie waartoe in 2005 besloten is geldt dat deze 
gerealiseerd wordt binnen de beschikbaar gestelde middelen. Voor wat betreft de reguliere 
uitgaven aan het zwembad geldt dat systematische nacalculatie plaatsvindt waarbij 
gerealiseerde uitgaven worden vergeleken met de vooraf berekende bedragen. Hiervan volgt 
tijdens de budgetcyclus ook terugkoppeling aan de gemeenteraad. 

•   Gezien de leeftijd en onderhoudsgeschiedenis van het zwembad kunnen zich altijd onvoorziene 
omstandigheden voortdoen waardoor er extra middelen nodig zijn. De gemeente Raalte 
evalueert deze onverwachte omstandigheden kritisch en voert alleen het noodzakelijke 
onderhoud uit. Hierbij worden ook investeringen heroverwogen en geannuleerd wanneer deze 
niet langer aantrekkelijk blijken te zijn. 
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4
  C o n c l u s i e  e n  a a n b e v e l i n g e n 

4 . 1   |   C o n c l u s i e s

Aan de hand van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 zijn de volgende 
conclusies over het onderzoek naar het onderhoud van het Zwembad Tijenraan te trekken. 

Conclusies over de besluitvorming rondom het onderhoud van het zwembad
•   In het beslisdocument ‘zwembadnota’ is sprake van drie verschillende scenario’s, gekeken is 

naar toekomstige ontwikkelingen en een kostenanalyse op zowel de korte als lange termijn.  
Uit dit document blijkt niet expliciet dat leerpunten uit evaluaties en wijzigingen in landelijk  
wet- en regelgeving zijn meegenomen. 

•   Met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan van het zwembad Tijenraan geldt dat 
afgelopen jaren (2002-2008) het onderhoud heeft plaatsgevonden aan de hand van drie 
verschillende MOP’s. Van deze MOP’s voldoet het MOP van NIC niet aan ons normenkader. 
Het geïntegreerde MOP valt niet te beoordelen omdat deze nog moet worden aangeboden  
aan de gemeenteraad.

•   De besluitvorming over het groot onderhoud en de renovatie is als apart agendapunt in de 
gemeenteraad behandeld. De reguliere informatieverstrekking aan en besluitvorming door de 
gemeenteraad vindt plaats gedurende de budgetcyclus. 

Conclusies met betrekking tot de beleidskaders
•   De beleidskaders die rondom het zwembad bestaan zijn vastgesteld door middel van de 

zwemnota in 2005. De overbruggingsdoelstelling naar het nieuwe zwembad is niet expliciet 
vastgelegd. 

Conclusie met betrekking tot besteding van de middelen 
•   Voor het groot onderhoud aan zwembad Tijenraan geldt dat de vooraf gestelde doelen tot en 

met november 2008 binnen de toegekende middelen zijn behaald. 
•   Sinds 2005 is bij het besteden van middelen voor groot onderhoud een afweging gemaakt 

tussen alternatieven met het oog op nieuwbouw van Tijenraan. Zo is er voor gekozen om 
vanwege de hoge kosten geen serre te bouwen.

•   Voor de aanbesteding van het onderhoud geldt dat de accountant en de interne controle- 
dienst van de gemeente Raalte steekproefsgewijs toezien op de naleving van de 
aanbestedingsregels. Eventuele afwijkingen volgen in de toelichting op de jaarrekening 

•   Sinds 2005 worden de afwijkingen in de nacalculatie, uitgevoerd door ingenieursbureau  
Fokko Wouters, geanalyseerd met betrekking tot het groot onderhoud aan het zwembad  
(meer- en minderwerk) in de nacalculatie.
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4 . 2   |   A a n b e v e l i n g e n

Aanbevelingen gericht aan ambtelijk apparaat
•   De financiële informatieverstrekking rondom zwembad Tijenraan is op dit ogenblik niet 

transparant ingericht. In de begrotingen en de gemeentelijke jaarrekening is één post zwembad. 
Hieronder vallen zowel Tijenraan als de Tippe. Het verdient aanbeveling om voor zowel de 
begroting als rekeningen een splitsing aan te brengen. Hierbij dienen tevens de balansen van 
de Stichting Beheer Goederen te worden opgenomen en te worden toegelicht. Op deze wijze 
krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de geldstromen rondom het zwembad. 

•   Maak de argumentatie onder besluitvorming transparant: 
- Documenteer de inhoudelijke argumentatie; 
- Maak een bedrijfseconomische businesscase (kosten-batenanalyse);  
- Neem de leerpunten uit evaluaties op;  
- Besteed aandacht aan (wijzigingen in) landelijk wet- en regelgeving. 

•   Zorg altijd voor meetbare doelstellingen en koppel daarover op vastgestelde momenten, al dan 
niet in de reguliere budgetcyclus, terug aan de Raad. Deze blijft op die manier op de hoogte 
van de behaalde resultaten.

Aanbevelingen gericht aan gemeenteraad
Het is aan te bevelen dat de Raad duidelijker beleidskaders stelt waar het de (toekomst van de) 
voorziening Zwembad Tijenraan betreft. Hierop kan dan vervolgens periodiek worden toegezien. 
Ook het situationele handelen wordt hiermee beperkt.
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5
  B i j l a g e n
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a   |   L i t e r a t u u r l i j s t

•   Gemeente Raalte, historie stichting beheer goederen, 2008

•   Gemeente Raalte, totale investeringskrediet, 2008

•   Gemeente Raalte, uitgaven m.b.t. groot onderhoud Tijenraan, 2005-2008

•   Gemeente Raalte, balans en exploitatierekening stichting beheer goederen, 2002-2008

•   Gemeente Raalte, begrotingen zwembad Tijenraan, 2004-2008

•   Gemeente Raalte, rekeningen zwembad Tijenraan 2003-2008

•   Gemeente Raalte, zwemnota: beslisdocument renovatie versus nieuwbouw  
met bijbehorende besluiten inclusief onderzoek Hopman & Andres consultants, 2005

•   Gemeente Raalte, risicoanalyse onderhoud, 2004

•   Gemeente Raalte, haalbaarheidsonderzoek verwarmen zwembad met snoeihout, 2006

•   Gemeente Raalte, verloop reserve groot onderhoud zwembad Tijenraan, 2002-2008

•   Gemeente Raalte, boekingen, 2002-2007 

•   Gemeente Raalte, verbruikscijfers, 2002-2008

•   Gemeente Raalte, bezoekersaantallen, 2002-2008

•   Gemeente Raalte, presentatie financieel (voorlopig) overzicht renovatie Tijenraan, 2007

•   Gemeente Raalte, informatienotitie gemeente Raalte water in machinekamer Tijenraan, 2007

•   Gemeente Raalte, toelichting instandhouding technische installaties door Fokko Wouters, 
november 2008

•   Gemeente Raalte, Meerjarenonderhoudsplanning EasySwim, 2005
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b   |   N o r m e n k a d e r  o n d e r h o u d  Z w e m b a d  T i j e n r a a n

1.  Op welke wijze heeft de besluitvorming plaatsgevonden rondom het onderhoud van het 
zwembad in periode 2002/2007?

Norm Ja/nee Toelichting

1a. Op basis van welke criteria is de keuze gemaakt tussen renovatie/nieuwbouw/onderhoud? 

Er zijn vooraf eisen gesteld waaraan de afweging tussen onderhoud versus 
nieuwbouw diende te voldoen.

De volgende criteria zijn minimaal uitgewerkt in het besluitdocument:
Kosten baten evaluatie van de scenario’s onderhoud/renovatie/•	

nieuwbouw;
Leerpunten uit evaluatie’s;•	

Toekomstige ontwikkelingen (landelijk/regionaal/gemeentelijk);•	

Landelijke wet- en regelgeving (o.a. NEN normen & zwembadkeur);•	

Kostenanalyse onderhoud korte termijn (< 3 jaar);•	

Kostenanalyse onderhoud lange termijn (> 3 jaar).•	

1b. Wat is de kwaliteit van het onderhoudsplan in de periode 2002-2007?

Er is sprake van een meerjaren onderhoudsplan (MOP):
In het MOP wordt rekening gehouden met de gemiddelde technische •	

levensduur van het gebouw, de installaties en de inventaris;
Er wordt rekening gehouden met niet planbaar onderhoud;•	

Het MOP bevat een tijdsplanning met prioritering.•	

De in het MOP vermelde onderhoudskosten zijn gebaseerd op een actuele staat 
van onderhoud.

De in het MOP vermelde onderhoudskosten zijn marktconform.

1c. Vond de besluitvorming over onderhoud conform de vigerende procedures plaats? 

Besluitvorming over onderhoud heeft plaatsgevonden conform de vigerende 
procedures van de gemeente Raalte.

Indien van toepassing is de raad tijdig geïnformeerd over afwijkingen m.b.t. 
vigerende procedures en of contractvoorwaarden.
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Binnen welke beleidskaders van de gemeente Raalte valt het langere termijnbeleid van het 
zwembad Tijenraan?

Norm Ja/nee Toelichting

Er is een relatie tussen de algemene voorzieningen structuur van de 
gemeente Raalte en het lange termijnbeleid van het zwembad.

Zijn de aan het zwembad bestede middelen doeltreffend en doelmatig ingezet in de periode 
2002-2008?

Norm Ja/nee Toelichting

Bestedingen zijn binnen de begroting gebleven.

Indien onder besteed, oorzaak?•	

Indien over besteed, oorzaak?•	

De eisen vooraf gesteld aan het onderhoudsplan zijn binnen de 

toegekende middelen behaald.

Doeltreffend besteed:

De vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd met de door de raad •	

toegekende budgetten.

Doelmatig besteed:

Aan de besteding van middelen is een expliciete afweging van •	

alternatieven voorafgegaan en is de uiteindelijke keuze ook 

gemaakt op basis van een kosten-baten analyse;

De aanbesteding van het onderhoud is conform het •	

aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte;

Er vindt een systematische nacalculatie plaats waarbij •	

gerealiseerde uitgaven worden vergeleken met de vooraf 

berekende bedragen. Eventuele verschillen worden 

geanalyseerd en verklaard.



c   |   R e s p o n d e n t e n

Naam Functie

Mevr. Tineke van Lenthe Gemeentesecretaris

Dhr. Jan Koenjer Financieel consulent 

Dhr. Peter Gras Hoofd sport

Dhr. Jaap Prummel Afdelingshoofd financiën 
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6
  B e s t u u r l i j k e  r e a c t i e 

 

Per 10 juni 2009 ontving de Rekenkamer Raalte de bestuurlijke reactie van het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte, bij deze de volledige tekst van de brief 
van het college.

Met genoegen hebben we kennis genomen van de inhoud van het voornoemde 
onderzoeksrapport.
Bij deze ontvangt u onze reactie op de nota;

De nota geeft in het algemeen een getrouw beeld van de informatie die tijdens de interviews en
ambtelijke wederhoor is verstrekt.

3 |   Analyse
Bij bullet 7 wordt melding gemaakt van het ontbreken van de beleidsuitspraak dat na de renovatie 
zal worden overgegaan tot nieuwbouw van Tijenraan.

Reactie:
Dit is een juiste constatering. In de beleidsnota Zwembaden, 9 maart 2005, is 
aangegeven dat met de voorgenomen renovatie en groot onderhoud een tijd kan 
worden overbrugd van plm. 15 jaar. Dan dient opnieuw een afweging te worden 
gemaakt hoe met de baden Tijenraan en Tippe moet worden verdergegaan.
Let wel, aan de basis voor deze aanbeveling en besluitvorming stond de analyse 
dat in het tijdsbeeld van 2005 er geen financiële ruimte bestond voor een 
investering van 14 miljoen Euro voor nieuwbouw. Impliciet dus wel aangegeven, 
echter niet expliciet in het beleid geformuleerd.

4.1  |  Conclusies
Conclusies over de besluitvorming rond het onderhoud van het zwembad
Met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan van het zwembad Tijenraan geldt dat afgelopen 
jaren (2002-2008) het onderhoud heeft plaatsgevonden aan de hand van drie verschillende 
MOP’s. Van deze MOP’s voldoet het MOP van NIC niet aan ons normenkader. Het geïntegreerde 
MOP valt niet te beoordelen omdat deze nog moet worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Reactie:
Het was inderdaad zo dat de MOP’s van het NIC niet meer voldeden. Met name de 
actualiteit van de plannen in relatie tot de staat van onderhoud was een probleem. 
Om die reden is destijds een risico scan gemaakt en is op basis daarvan inzicht 
verkregen over het achterstallig onderhoud. Op basis van de zwemnota is toen 
door de raad ruim € 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitvoerig achterstallig 
onderhoud en renovatie. Dit onderhoud en de renovatie zijn uitgevoerd in de 
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periode 2005-2009. Op basis van de huidige staat van onderhoud is inmiddels een 
nieuw MOP opgesteld en vormt leidraad voor het onderhoud aan het bad. Getracht 
wordt vanaf 2010 deze in een contractmanagement softwaresysteem onder te 
brengen, waarmee het MOP voortdurend actueel wordt gehouden. Tevens is het 
daarmee mogelijk dat vanaf 2011 het (groot) onderhoud in de begroting mee te 
nemen, waardoor ook meer transparantie zal ontstaan.

In het beslisdocument ‘zwembadnota’ is sprake van drie verschillende scenario’s, gekeken is 
naar toekomstige ontwikkelingen en een kostenanalyse op zowel de korte als lange termijn. Uit 
dit document blijkt niet expliciet dat leerpunten uit evaluaties en wijzigingen in landelijk wet- en 
regelgeving zijn meegenomen.

Reactie:
Hoewel niet in het beslisdocument genoemd zijn deze wel meegenomen in 
het onderzoeksrapport Hopman en Andres: Toekomstperspectief gemeentelijk 
zwemaccommodaties Raalte “met het oog op morgen”, 7 januari 2005,  
welke ter informatie aan de raad is aangeboden.
Overigens dienen de gemeentelijke baden te allen tijde aan de landelijke 
regel- en wetgeving te voldoen. Wijzigingen daarin worden jaarlijks tijdens het 
grootonderhoud doorgevoerd.

Conclusies met betrekking tot besteding van de middelen
Sinds 2005 worden de afwijkingen in de nacalculatie, uitgevoerd door ingenieursbureau Fokko 
Wouters, geanalyseerd met betrekking tot het groot onderhoud aan het zwembad (meer- en 
minderwerk) in de nacalculatie.

Reactie:
Deze conclusie wordt niet geheel begrepen. Gedurende de uitvoering van het 
onderhoud en de renovatie is er steeds een nacalculatie gemaakt m.b.t. het groot 
onderhoud. Voor het onderdeel technische installaties is dit inderdaad gebeurd door 
ingenieursbureau Fokko Wouters. Voor het bouwkundige onderdeel is dit intern 
gebeurd. Ook in de toekomst zal steeds een nacalculatie plaats vinden m.b.t. het 
groot onderhoud.

4.2. Aanbevelingen
Aanbevelingen gericht aan ambtelijk apparaat
De financiële informatieverstrekking rondom zwembad Tijenraan is op dit ogenblik niet 
transparant ingericht. In de begrotingen en de gemeentelijke jaarrekening is een post zwembad. 
Hieronder vallen zowel Tijenraan als de Tippe. Het verdient aanbeveling om voor zowel de 
begroting als rekeningen een splitsing aan te brengen. Hierbij dienen tevens de balansen van de 
Stichting Beheer Goederen te worden opgenomen en te worden toegelicht. Op deze wijze krijgt 
de gemeenteraad meer inzicht in de geldstromen rondom het zwembad. 
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Reactie:
De begroting en de jaarrekening zijn ingericht conform de voorschriften 
i.h.k.v. het BBV. Op grond van die voorschriften worden de beide 
zwembaden in de begroting en de jaarrekening gepresenteerd als 1 
beleidsproduct. De exploitatie en de balans van de St. Beheer Goederen 
worden eveneens in de begroting en jaarrekening opgenomen.
In de beheersbegroting en -rekening, welke jaarlijks ter inzage worden 
gelegd voor de raad, wordt voor beide baden afzonderlijk de baten en 
lasten op een (hulp)kostenplaats tot uitdrukking gebracht.
Hiermee ontstaat een transparant beeld van de resultaten van de 
afzonderlijke zwembaden.

T.a.v. de Stichting beheer Goederen kan worden opgemerkt dat door de 
gewijzigde BTW-wetgeving het voortbestaan van de stichting overbodig 
is geworden. Om die reden is het college ook voornemens deze stichting 
nog dit jaar te beëindigen en de kosten m.b.t. de accommodaties tot 
uitdrukking te brengen op de (hulp) kostenplaatsen.

Maak de argumentatie onder besluitvorming transparant:
• Documenteer de inhoudelijke argumentatie;
• Maak een bedrijfseconomische businesscase (kosten-batenanalyse);
• Neem de leerpunten uit evaluaties op;
• Besteed aandacht aan (wijzigingen in) landelijk wet- en regelgeving.

Reactie:
Deze aanbeveling heeft een meer redactioneel karakter. We denken dat 
de inrichting van de huidige raadsvoorstellen (Van ‘t Loo en van Eck) 
bijdragen aan de aanbevolen transparantie.

Zorg altijd voor meetbare doelstellingen en koppel daarover op vastgestelde 
momenten, al dan niet in de reguliere budgetcyclus, terug aan de Raad. Deze blijft op 
die manier op de hoogte van de behaalde resultaten.

Reactie:
Onlangs heeft de afdeling Sport in samenwerking met de afdeling F&P 
en BMC de kwaliteitslag begrotingen opgepakt, welke in de begroting 
2010 zal worden doorgevoerd. Daarbij is juist in het bijzonder aandacht 
besteed aan de formulering van meetbare doelen en smart geformuleerde 
succesindicatoren. Daarmee wordt o.i. voldaan aan deze aanbeveling.

We hopen met deze toelichting naar behoren te hebben gereageerd en wensen u een 
goede afronding van dit onderzoek uit.
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7
  N a w o o r d 

Het proces van onderzoeken rapporteren, evalueren en verbeteren is en blijft complex 
en lastig. Door het met enige regelmaat met elkaar te oefenen, in alle openheid en 
transparantie, zal het resultaat – als proces uitkomst – steeds beter worden.  
Wij geloven dat wij deze weg nu gevonden hebben en willen vanaf deze plaats 
iedereen bedanken die daaraan heeft meegewerkt en tevens graag uitdagen om hier 
bij de volgende gelegenheid weer enthousiast aan mee te doen.
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